HO		Data Engineering Project 3		
GENT	nummer van de taak	Taakomschrijving	datum start taak (dd/mm/jjjj)	datum einde taak (dd/mm/jjjj)
Fase - Analyse				
	А	UCD	3/10/2022	4/10/2022
	В	Domeinmodel	4/10/2022	5/10/2022
	С	ERD	5/10/2022	6/10/2022
	D	FR & NFR's	2/12/2022	5/12/2022
Fase - Informatie ve	rkrijgen			
	E	Webscraper Schrijven	6/10/2022	7/10/2022
	F	Webscraper Testen	10/10/2022	10/10/2022
	G	NBB Scrapen Via API	11/10/2022	12/10/2022
	Н	NBB Scrapen Testen	13/10/2022	13/10/2022
	I	Data Ophalen uit kmos.csv	14/10/2022	14/10/2022
	J	Data Ophalen testen	17/10/2022	17/10/2022
	K	Webscraper, NBB en csv combineren in 1 script	18/10/2022	18/10/2022
Fase - Data Opslage	n			
	L	Opzetten server met databank	19/10/2022	19/10/2022
	M	Script koppelen met databank (opslaan)	20/10/2022	20/10/202
	N	Beginnen ophalen van data	21/10/2022	28/12/2022
Fase - ML Model ops	stellen			
	0	Full-Text-Search gebruiken voor de score	24/10/2022	25/10/2022
	Р	Machine Learning Model schrijven	15/11/2022	9/12/2022
Fase - Website				
	Q	Backend vertalen naar python	26/10/2022	9/12/2022
	R	Frontend-koppelen met nieuwe API	23/11/2022	9/12/2022
	S	Frontend Optimaliseren	2/12/2022	21/12/2022
Fase - Insights POW	ERBI			
	Т	Insights Data	29/11/2022	21/12/2022
Fase - Nazorg				
	U	Documentatie	6/12/2022	21/12/2022

	26,	09/2	022			03/	10/2	022			10/	10/2	022			17,	/10/2	022			24/
M	т	W	Th	F	M	Т	W	Th	F	M	т	W	Th	F	M	Т	W	Th	F	M	т
									====: 	 		====		====	====						=====
								====								====					
										_===					====					====	=====
																				====	====
																				====	
																				-===	
																				====	
															1			1			
	I				1	l I	i e	l	ı						1	i i	l	ı	l.	İ	
-																					

Blauw Lead Rood: Lag =>: vervroegd/verlaat

10/2022	31/10/2022	07/11/2022	14/11/2022	21/11/2022
W Th F M	T W Th F M	T W Th F M	I T W Th F M	T W Th
-				-
-			======================================	=======================================
	>			
			======>	
====				

28/11/2022	05/12/2022	12/12/2022	19/12/2022
F M T W Th F	M T W Th F	M T W Th F	M T W Th F M
:======================================			
=======================================			
======>			
======>			

26/12/2022						
Т	W	Th	F			